
Preliminär tidplan 
Fönsterbyte, Brf 
Mörbyskogen 3 Semester

v.7 v.8 v.9 v.10 v.11 v.12 v.13 v.14 v.15 v.16 v.17 v.18 v.19 v.20 v.21 v.22 v.23 v.24 v.25 v.26 v.27 v.28 v.29 v.30 v.31 v.32 v.33 v.34 v.35 v.36 v.37 v.38 v.39 v.40 v.41 v.42 v.43 v.44 v.45 v.46 v.47 v.48 v.49 v.50 v.51 v.52

Hus E6 Mörbydalen 21-25
Mätning av fönster
Etablering Klätterplattform
Sanering Fönster Asbest Utifrån
Sanering Balkonger Asbest 21 23 25

Fönsterbyte 21 21 21 21 23 23 25 25 25

Hus E61 Mörbydalen 22-26
Mätning av fönster
Etablering Klätterplattform
Sanering Fönster Asbest Utifrån
Sanering Balkonger Asbest
Fönsterbyte 22 22 24 24 26 26

Hus C61 Mörbydalen 32-36
Mätning av fönster
Etablering Klätterplattform
Sanering Fönster Asbest Utifrån
Sanering Balkonger Asbest
Fönsterbyte 32 32 34 34 36 36

Låghus A61 Mörbydalen 17-19
Mätning av fönster
Sanering Fönster Asbest Utifrån
Sanering Balkonger Asbest
Fönsterbyte 17 17 19 19

Låghus A6 Mörbydalen 28-30
Mätning av fönster
Sanering Fönster Asbest Utifrån
Sanering Balkonger Asbest
Fönsterbyte 28 28 30 30


